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Проет благоустройства территории административного
центра Писаревского сельского поселения

х. Писаревка Фроловского района
Волгоградской области

Календарный план выполнения работ ВолгГТУ АрхЗиС

кп 11

Календарный план выполнения работ

№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.    Ремонт подпорной стенки у здания клуба

2.    Ремонтные работы по восстановлению покрытия площадки входной
        группы клуба

3.   Организация пандуса

4.    Дорожные работы по восстановлению асфальтового полотна

5.    Мощение тротуарной дорожки и площадок отдыха

6.    Установка малых архитектурных форм. Беседки

7.    Работа с освещением

8.    Озеленение

Срок реализации проекта декабрь 2017

апрель 2017

июнь 2017

апрель, май 2017

июнь 2017

июль-сентябрь 2017

сентябрь-октябрь 2017

август 2017

июль-сентябрь 2017


